



Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE 2019-2023 DE LUTTE CONTRE LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS AU BURKINA FASO

RAPPORT SYNTHÈSE 2019

Table des matières

TABL	LE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	3
TAE	BLEAU 1 : FORMULES DES TAUX	5
10		5
	ODUCTION	
I. D	DÉFINITION DES CONCEPTS-CLÉS SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS	Q
	1. Enfant	
	2. Le travail des enfants	
1.	3. Les Pires formes de Travail des Enfants	
1.	4. Les travaux dangereux	8
II. N	NÉTHODOLOGIE D'ÉLABORATION DU RAPPORT	9
2.1.	la collecte des données	9
2.2.	Le traitement des données	9
III.	BILAN 2019 DE MISE EN ŒUVRE DE LA SN/PFTE	10
A.	LES RÉALISATIONS DE l'AXE 1 : PRÉVENTION DES PIRES FORMES DE	
TRA	AVAIL DES ENFANTS	
1.		10
2. P	Les réalisations du produit 1.1.2: les capacités des acteurs sont renforcées en matière de FTE.	11
3.		
ar	méliorées	19
4.		
ەر 5 .	u la formation professionnelle sont promuset la formation professionnelle sont promus	21
	ulnérables sont renforcéesulnés capacites infancieres et materielles des menages	23
6.		
S	ont renforcées	26
В.	LES REALISATION DE L'AXE II : PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES	
PIR	ES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS	
1.	 Les réalisations du produit : 2.1.1.1: les lieux de travail à fort potentiel de PFTE sont surveillés 27 	3
2.		
	gislation sur le travail des enfants ainsi que des juridictions sont renforcées	29
3.	Les réalisations du produit 2.1.1.3: les cas de violation de la règlementation recensés sont de la règlementation de la règlementation recensées de la règlementation de l	24
4.		
	FTE est amélioré	
5.		
vi	ctimes de PFTE sont promus et renforces	33
C.	Les réalisations de l'axe III : réhabilitation et réinsertion des enfants victimes d	es
PFT	ΓE 36	
1.		
S۱	ystème éducatif sont assures	36

2	Les réalisations du produit 3.1.1.2: l'accès et le maintien des enfants retirés des PFTE à la	
fo	ormation professionnelle sont assurés	. 36
3	3. Les réalisations du produit 3.1.2.1: la réintégration sociale des enfants victimes de PFTE est	
р	oromue	. 37
4	Les réalisations du Produit. 3.1.2.2 : la réinsertion économique des enfants victimes de PFTE	Ξ
е	st promue	. 38
D.	LES RÉALISATIONS DE L'AXE IV : PILOTAGE	. 39
E.	Les difficultés/ insuffisances	43
F.	Les perspectives	44
CON	ICLUSION	45
ANN	EXE : Tableau récapitulatif des activités 2019 de la SN-PFTE	46

TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AGR : Activités Génératrices de Revenus

Agence Nationale d'Encadrement des Exploitations Minières

Artisanales et Semi-mécanisées

BIT : Bureau International du Travail

BRPE : Brigade Régionale de Protection de l'Enfance

COORDINATION Nationale des Associations d'Enfants et de CN-AEJTB :

Jeunes Travailleurs du Burkina

CNC : Comité National de Coordination

CNPB : Conseil National du Patronat Burkinabè

CNTB : Confédération Nationale des Travailleurs du Burkina

COBUFADE : Coalition au Burkina Faso pour les Droits de l'Enfant

COGES : Comité de Gestion des Etablissements Scolaires

DLTE : Direction de la Lutte contre le Travail des Enfants

Direction Provinciale de la Femme, de la Solidarité Nationale,

de la Famille et de l'Action Humanitaire

DREP : Direction Régionale de l'Economie et de la Planification

Direction Régionale de l'Education Préscolaire, DREPPNF :

Primaire et Non Formelle

Direction Régionale de l'Enseignement Post Primaire et DREPS :

Secondaire

DRTPS : Direction Régionale du Travail et de la Protection Sociale

EDUCO : Fondation pour l'Education et la Coopération

Fonds Enfants Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes de

et Jeunes travail des enfants

GIZ : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

JMTE : Journée Mondiale contre le Travail des Enfants

Ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-MAAH :

agricoles

MATDC : Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation

et de la Cohésion sociale

MDHPC Ministère des Droits humains et de la Promotion civique

Ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la **MENAPLN** :

Promotion des Langues nationales

Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la MFPTPS :

Protection Sociale

MCIA Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat

MINEFID Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement

Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de

l'Entreprenariat des Jeunes

MJPEJ

MMC : Ministère des Mines et Carrières

MRAH : Ministère des Ressources animales et halieutiques

MSECU : Ministère de la Sécurité

OIT Organisation Internationale du Travail

PAN/PFTE : Plan d'action National de lutte contre les Pires Formes de

Travail des Enfants

PAO : Plan d'Action Opérationnel

PCD : Plan Communal de Développement : Plan Régional de Développement

RCPE : Réseaux communaux de Protection de l'Enfance

RPE : Réseaux de Protection de l'Enfance

SN/PFTE : Stratégie Nationale de lutte contre les Pires Formes de Travail

des Enfants

TDH Italie : Terre des Hommes Italie

TDH Lausanne: Terre des Hommes Lausanne

UNICEF : United Nations international Children's Emergency Fund

Liste des tableaux

Tableau 1 : Formules des taux	10
Tableau 2 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 1.1.2	19
Tableau 3 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 1.2.1	22
Tableau 4 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 1.2.2	24
Tableau 5 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 1.3.1	27
Tableau 6 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 1.3.2	28
Tableau 7 : Taux d'exécution physique de l'axe stratégique 1	28
Tableau 8 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 2.1.1.1	30
Tableau 9 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 2.1.1.2	32
Tableau 10 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 2.2.1	34
Tableau 11 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 2.2.2	35
Tableau 12 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 2.2.3	36
Tableau 13 : Taux d'exécution physique de l'axe stratégique 2	36
Tableau 14 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 3.1.1.1	37
Tableau 15 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 3.1.1.2	38

Tableau 16 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 3.1. 2. 1	38
Tableau 17 : Taux d'exécution physique de l'axe stratégique 3	39
Tableau 18 : Taux d'atteinte de certaines activités de l'axe 4	40
Tableau 19 : Taux d'exécution physique de l'axe stratégique 4	41
Tableau 20 : Taux d'exécution global de la SN PFTE en 2019	42
Tableau 21 : Exécution financière des activités	42
Tableau 22 : taux de retour de données	43

INTRODUCTION

Selon les statistiques du Bureau International du Travail (BIT) de 2016, environ 152 millions d'enfants de 5 à 17 ans sont en situation de travail des enfants dans le monde. Parmi ces enfants, il y a environ 72 millions qui effectuent des travaux dangereux.

Au Burkina Faso, la situation est également préoccupante au vu des statistiques. En effet, l'Enquête nationale sur le travail des enfants de 2006 révèle que 41,1% des enfants de 5 à 17 ans sont économiquement actifs dont 95,8% sont en situation de travail des enfants. Les secteurs les plus touchés sont ceux de l'agriculture (69,2%), le secteur des services (25,8%) et l'industrie (5%).

De plus en plus, le secteur minier s'insère dans cette liste à cause du boom minier qu'a connu le pays au cours des dix (10) dernières années. Ainsi, l'on constate l'accroissement de la main-d'œuvre enfantine dans les différents sites d'orpaillages du pays.

Au regard de cette situation, le gouvernement du Burkina Faso a engagé des reformes afin de mettre fin au travail des enfants et ses pires formes sur tout l'ensemble du territoire. C'est ainsi qu'il a adopté en 2011 le Plan d'action national 2011-2015 de lutte contre les pires formes de travail des enfants (PAN/PFTE). L'évaluation de ce plan d'actions a révélé des acquis tels que l'amélioration des connaissances des populations sur le phénomène et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la lutte mais aussi la persistance du phénomène et la nécessité de continuer la lutte. Ainsi, au regard des orientations issues de l'évaluation du PAN/PFTE (2011-2015), le gouvernement a adopté un nouveau référentiel de lutte dénommé Stratégie Nationale 2019-2023 de lutte contre les pires formes de travail des enfants (SN-PFTE).

Ce nouveau référentiel a pour vision de « faire du Burkina Faso, à l'horizon 2023, une nation qui assure le plein épanouissement et le développement harmonieux de l'enfant. ». Il a également l'ambition de respecter les conventions N°138 et N°182 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) portant respectivement sur l'âge minimum (1979) et sur les pires formes de travail des enfants (1999), la Convention relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.

En outre, l'un des objectifs de cette stratégie est de fédérer les différentes actions de lutte afin de créer une synergie. Ainsi, il est attendu des différentes structures membres, des actions concertées et des efforts communs pour permettre de capitaliser les résultats obtenus et parvenir à l'éradication du phénomène au Burkina Faso.

C'est pourquoi, la mise en œuvre ainsi que le suivi et le rapportage de cette stratégie nécessitent des efforts conjugués de tous ces acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques.

Le présent rapport, élaboré par le secrétariat technique du Comité national de coordination de la SN /PFTE, fait la synthèse des activités réalisées en 2019 dans le cadre de la mise en œuvre de la SN/PFTE 2019-2023.

I. DÉFINITION DES CONCEPTS-CLÉS SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS

1.1. Enfant

Aux termes des dispositions de l'article 150 du Code du travail, le terme enfant désigne toute personne âgée de moins de dix-huit (18) ans.

1.2. Le travail des enfants

Le travail des enfants est toute activité entreprise par une personne de moins de 18 ans, rémunérée ou non, dangereuse ou inappropriée pour son âge, ou qui nuit à sa scolarisation ou son développement physique, psychologique et social¹.

1.3.Les Pires formes de Travail des Enfants

Aux termes de l'article 153 du code du travail, les pires formes de travail s'entendent :

- **a.** de toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;
- **b.** de l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production pornographique ou de spectacles pornographiques ;
- **c.** de l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales.
- **d.** des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.

1.4.Les travaux dangereux

Selon la convention N°182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants et la Recommandation n°190 qui l'accompagne, les travaux dangereux sont : « ceux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant ».

Ils portent notamment sur les:

- travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels;
- travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés;

¹ Source Direction de la Lutte contre le Travail des Enfants (DLTE)/MFPTPS

- les travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges;
- travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer les enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruits ou de vibrations préjudiciables à leur santé ;
- travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l'employeur.

II. MÉTHODOLOGIE D'ÉLABORATION DU RAPPORT

Les travaux d'élaboration du présent de rapport se sont déroulés de façon intermittente suivant un processus en deux principales étapes : la collecte des données et le traitement des données.

2.1.la collecte des données

La collecte des données pour l'élaboration du rapport a été réalisée auprès des acteurs de mise en œuvre de la SN/PFTE. Les dites données sont relatives aux activités réalisées en 2019 par l'ensemble des acteurs.

2.2.Le traitement des données

Les travaux de finalisation du rapport ont consisté pour le secrétariat technique, au traitement des données collectées. A cet effet,

2.3.L'élaboration du projet de rapport 2019

Le secrétariat a procédé au classement des activités réalisées par produit et par axes stratégiques.

L'élaboration t a, enfin, consisté au commentaire et analyse des différents tableaux et taux calculés.

Tableau 1 : formules de calcul des taux de réalisations

Les taux contenus dans le présent rapport sont calculés selon les formules contenues dans le tableau ci-après :

Taux de réalisations	Mode de calcul
Taux d'exécution physique du produit	$= \frac{\text{Rapport du nombre d'activités réalisées du produit}}{\text{nombre d'activités programmées du produit}} x100$
Taux d'atteinte des résultats	$= \frac{\text{Cible atteinte}}{\text{Cible programm\'ee}} x 100$
Taux d'exécution physique de l'axe stratégique	$= \frac{Nombre\ de\ produits\ r\'ealis\'es\ de\ l'axe}{\text{Nombre}\ de\ produits\ de\ l'axe} x100$
Taux global d'exécution physique de la SN-PFTE	$=\sum (moyenne\ des\ taux\ d'exécutionpar\ axe)$
Taux global d'exécution Financière de la SNPFTE	$= \frac{Montant \ dépensé}{Montant \ prévu} x100$
Taux de retour de données	$=rac{Nombre\ de\ structures\ ayant\ renseign\'e\ les\ canevas}{Nombre\ total\ des\ structures\ ayant\ reçu\ les\ canevas} x$ 100

III. BILAN 2019 DE MISE EN ŒUVRE DE LA SN/PFTE

A. LES RÉALISATIONS DE l'AXE 1 : PRÉVENTION DES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS

1. Les réalisations du produit 1.1.1 : Le cadre juridique du travail des enfants est renforcé

Activités programm ées		Personn es touchée s		attein	Taux d'atteinte des résultats
------------------------	--	-------------------------------	--	--------	--

Relire ou élaborer les textes juridiques relatifs au travail des enfants	Nombre de textes relus		1	1	100%
Taux de réa	lisation du pro	oduit			100%

2. Les réalisations du produit 1.1.2: les capacités des acteurs sont renforcées en matière de PFTE.

Tableau 2 : taux d'atteinte des résultats du produit 1.1.2

Activités programmées	Indicateurs	Personnes touchées		Cible atteinte	Taux d'atteinte des résultats
Organiser des tournées de sensibilisations à l'endroit des populations sur le travail des enfants	nombre de tournées	7310	19	19	100%
Organiser des tournées régionales de sensibilisations à l'endroit des populations sur le travail des enfants	nombre de tournées	0	1	0	0%
Actualiser et rééditer le recueil de textes juridiques sur le travail des enfants	nombre d'exemplaires du recueil produits		1000	500	50%
Diffuser le recueil de textes juridiques sur le travail des enfants	nombre d'exemplaires distribués		1000	500	50%
organiser des formations des élus locaux pour l'intégration des actions de luttes contre les PFTE dans les PRD et PCD dans les 13 régions	Nombre de régions touchées		6	0	0%
réaliser des émissions et jeux radiophoniques	nombre d'émissions		13	13	100%
Organiser des émissions télévisuelles sur les PFTE	Nombre d'émissions		1	0	0%
Commémorer la JMTE	rapport de la tenue de la JMTE		1	1	100%
Organiser des activités communautaires, de sensibilisation, mobilisation (causerie éducative, théâtres fora) sur les risques et conséquences liés à la mobilité précoce et au travail des enfants sur les sites d'orpaillage	Nombre de causerie éducative, théâtres fora	797	39	30	76,92%

Activités programmées	Indicateurs	Personnes touchées	Cible programmée	Cible atteinte	Taux d'atteinte des résultats
Organiser des conférences débats dans les 13 régions	nombre de conférences	65	13	02	15,38%
Renforcer les capacités des RCPE, des conseillers et des CVD de trois communes (Zoungou, Salogo et Kogho) sur les PFTE et sur les questions de protection et promotion des droits des enfants et leur préparation à la prise en compte des questions de protection des enfants dans les PCD	Nombre de personnes	110	105	110	100%
organiser trois (03) ateliers de formation sur la protection de l'enfant contre l'enrôlement dans les forces ou groupes armées et la participation aux conflits armés à l'endroit de soixante-quinze (75) membres des OSC		74	1	3	100%
Organiser des ateliers de renforcement des capacités d'inspecteurs et contrôleurs formés sur le travail des enfants	nombre d'inspecteurs et contrôleurs formés		100	0	0%
Organiser des ateliers de formation des Groupements de producteurs de coton sur les PFTE	Le nombre de Groupements de producteurs de coton formés sur les PFTE		13	0	0%
Organiser des sessions de formations à l'endroit des pairs éducateurs coton culteurs	Nombre de pairs éducateurs formés	78	78	78	100%
Organiser des sessions de formations à l'endroit des encadreurs du secteur du coton sur le travail des enfants	nombre d'encadreurs formés	19	19	19	100%
Organiser des ateliers de formation des orpailleurs sur les PFTE	Le nombre d'orpailleurs formés sur les PFTE		50	0	0%
Organiser des ateliers de formation sur les droits des travailleurs à l'endroit des enfants travailleurs domestiques	Le nombre d'ateliers		1	0	0%

Activités programmées	Indicateurs		Cible programmée	Cible atteinte	Taux d'atteinte des résultats
Organiser des ateliers de formation des transporteurs routiers sur le travail des enfants	nombre d'ateliers		1	0	0%
Organiser des sorties de suivi supervision des acteurs endogènes	Le nombre de sorties de suivi supervision		02	0	0%
Organiser des ateliers régionaux d'information et de vulgarisation du Code de protection de l'enfant au profit des populations, des acteurs de la chaine pénale, des acteurs de la société civile, des administrations déconcentrées et décentralisées etc			6	0	0%
Organiser des sessions de formation des juges pour enfants sur le travail des enfants	Nombre de sessions	103 dont 75 juges	1	1	100%
Organiser des sessions d'information sur l'interdiction de la traite des enfants concernés par sa mise en œuvre dans les zones identifiées par la cartographie	Nombre de sessions	235	02	10	100%
Organiser des sessions d'appropriation des lois de protection contre l'exploitation économique et sexuelle des enfants au profit de 150 acteurs de protection des droits de l'enfant		145	05	02	40%
Organiser des sessions de formation de 30 acteurs locaux sur le dispositif juridique relatif au travail des enfants sur les sites d'orpaillage et carrières artisanales	Nombre de sessions		03	0	0%
Former les acteurs des BRPE sur le travail des enfants	Nombre de sessions		1	2	100%
Former les DREPPENF, les DREPS, les DPEPENF et les DPEPS sur les thématiques relatives aux PFTE	nombre d'acteur s formés (H/F/Handicapé		25	0	0%
Sensibiliser les COGES sur les PFTE (3 membres par COGES)	Le nombre d'acteur s COGES sensibilisés		70	0	0%

Activités programmées	Indicateurs	Personnes touchées		Cible atteinte	Taux d'atteinte des résultats
Présenter des pièces de théâtres dans les écoles sur les thématiques des PFTE (élèves, parents, enseignants, DE)	Nombre de théâtres -fora		50	0	0%
Organiser des sessions de sensibilisation des jeunes entrepreneurs sur la législation en matière de travail des enfants	Nombre de sessions		7	0	0%
Organiser des sensibilisations sur les PFTE via la plateforme U REPORT	Nombre de sessions		1	0	0%
Appuyer 04 communes du Sud-Ouest et 06 communes de l'Est dans la mise en œuvre des activités d'IEC/CCC inscrites dans les PAC/TTE	Nombre de communes appuyées	1510	06	06	100%
organiser six (06) rencontres d'échange sur la problématique du travail des enfants dans les débits de boisson	nombre de rencontres	145	06	06	100%
Sensibiliser les producteurs de coton sur les dangers liés à la présence des enfants dans les champs de coton	Nombre de producteurs sensibilisés	6502	6000	6502	100%
Sensibilisation des producteurs de coton sur les dangers liés à la manipulation des produits chimiques par les enfants dans les champs de coton	Nombre de personnes sensibilisées	1486	1300	1486	100%
Sensibiliser les enfants sur les dangers liés à la manipulation des produits chimiques et les bénéfices d'une fréquentation scolaire assidue	Nombre d'enfants sensibilisés	4497	1620	4497	100%

Activités programmées	Indicateurs	Personnes touchées	Cible programmée	Cible atteinte	Taux d'atteinte des résultats
Mettre en place de clubs d'enfants dans des écoles pilotes	Nombre de clubs mis en place		26	26	100%
Ouvrir des centres d'alphabétisation au profit des producteurs de coton et les sensibiliser sur les conséquences du travail dangereux des enfants dans les champs	Nombre de centres ouverts		13	13	100%
Organiser des jeux concours de dessins sur le travail des enfants	nombre de jeux organisés	56	2	2	100%
Organiser des jeux concours de rédaction sur le travail des enfants	nombre de jeux organisés	100	2	2	100%
Organiser des ateliers de sensibilisations sur le travail des enfants	nombre d'ateliers	381	04	04	100%
Organiser des formations à l'endroit des acteurs sur le travail des enfants	nombre de formation	125	5	5	100%
Renforcer les capacités des membres CCPE des 06 communes parteniares à savoir Mogtédo, Méguet, Boudry, Zoungou, de Kogho et de Salogo sur l'approche réseau, la problématique de la mobilité des enfants et le travail des enfants sur les sites d'orpaillage	nombro do norconnos formáos	148	150	148	99%
Accompagnement psychosocial d'au moins 250 enfants et adolescents des sites d'orpaillage à travers leur participation aux activités du FABLAB de Mogtedo (activité club de jeudi)	Nombre d'enfants accompagnés	510	500	510	100%

Activités programmées	Indicateurs		Cible programmée	atteinte	Taux d'atteinte des résultats
Réaliser des émissions radio sur les violences faites aux enfants, les pires formes de travail des enfants et sur la mobilité des enfants	nombre d'émissions radio	23804	2	2	100%
Organiser des campagnes de sensibilisation sur trente-cinq (35) sites	Nombre de sites dont les artisans miniers ont été sensibilisés		35	29	82,86%
former les membres de la croix rouge sur la traite des enfants	nombre de personnes formées	15	15	15	100%
Former des acteurs étatiques et de la société civile sur la traite	nombre de personnes formées	38	75	38	50%
Renforcer les capacités opérationnelles de l'équipe du 116 (crédits de communication et carburant)	taux de financement		2 723 000	1 900 000	69,77
Taux de réalisation du produit				•	54,33%

Le taux d'exécution physique des activités de ce produit est de 73,91%. En effet, sur quarante-cinq (48) activités programmées, Vingt-huit (35) ont été réalisées.

Par ailleurs, des activités non programmées (09) dans le PAO mais contribuant à la réalisation du produit ont été prises en compte.

Cette démarche est valable pour les autres produits.

Le taux d'atteinte des résultats quant à lui est de 63,08%.

Récapitulatif : Au terme de la mise en œuvre de la SN PFTE en 2019, on peut retenir les principaux acquis suivants pour le compte de ce produit :

- ✓ 7 ateliers d'information sur les innovations du nouveau décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants ont été organisés au profit 207 personnes dont 40 femmes;
- ✓ Renforcement des compétences techniques au profit de 237 (dont 49 femmes) élus locaux de 6 collectivités territoriales pour l'intégration des actions de lutte contre les PFTE dans les PRD et les PCD;
- √ 31 émissions radiophoniques sur le travail des enfants ont été organisées et ont permis de sensibiliser 175 500 personnes;
- ✓ La Journée Mondiale contre le Travail des Enfants (JMTE) a été tenue et a connu la réalisation de plusieurs activités de sensibilisation et d'éveil des consciences des populations et des enfants sur les méfaits du travail des enfants :
- √ 03 sorties de sensibilisation des tenanciers de débits de boisson sur le travail des enfants ont été organisées au cours desquelles 482 personnes dont 199 femmes, 265 hommes, 12 filles et 06 garçons, ont été sensibilisées;
- √ 03 théâtres fora sur le travail des enfants ont été organisés et ont permis de toucher 300 personnes;
- √ 05 jeux concours sur le travail des enfants (en ligne, rédaction et dessin) ont été organisés au profit de 719 personnes;
- ✓ Soutien à la participation d'un cadre du Ministère en charge du travail à l'académie sur les principes et droits fondamentaux au travail, organisé par le Centre International de formation de l'OIT à Turin ;
- ✓ Des appuis logistiques (Motos, ordinateurs) au profit des acteurs de protection des enfants;

- ✓ Des soutiens au fonctionnement de 4 Réseaux de Protection de l'Enfance (RPE);
- √ 15 travailleurs sociaux de la région du Sud-Ouest ont été formés sur l'identification des alternatives en formation professionnelle des enfants et jeunes victimes de traite et autres PFTE.
 - 3. Les réalisations du produit 1.2.1 : l'offre éducative et de formation professionnelle sont améliorées

Tableau 3 : Taux de réalisation du produit 1.2.1

Activités programmées	Indicateurs	Personnes Cible touchées programmée		Cible atteinte	Taux d'atteinte des résultats
Construire de nouveaux collèges d'enseignement	Nombre de collèges construits		60	0	0%
Recruter les enseignants du primaire en nombre suffisant	Nombre d'enseignants recrutés		300	0	0%
Normaliser des écoles à travers la construction de salles de classes	Nombre de classes construites		3190	0	0%
Recruter les enseignants du post primaire en nombre suffisant	Nombre d'enseignants recrutés (F-HG)		4360	0	0%
Construire 45 centres de formation technique et professionnelle dont l'érection de collèges en complexes intégrés général et technique	Nombre de centres de formation construits		19	0	0%

Activités programmées	Indicateurs	Personnes touchées	Cible programmée	Cible atteinte	Taux d'atteinte des résultats
Construire 300 établissements préscolaires soit 600 salles de classe	Nombre d'établissements préscolaires construits		105	0	0%
Mener une étude sur les besoins de formation professionnelle	Disponibilité du rapport d'étude			0	0%
activité 4: Construire et équiper le centre de Bagré Pole et le centre de Po	2 centres sont construits et équipés		02	02	100%
Organiser des sessions de formation des chefs d'ateliers e vue du placement des enfants	Nombre de chefs d'ateliers formés		50	0	0%
Appuyer l'acquisition d'équipements et didactiques et mobiliers-en vue de l'ouverture de la filière maintenance informatique à l'ANPE de Gaoua.	l'ANPE de Gaoua a été équipée		1	1	100%
Appuyer l'acquisition des équipements en vue de l'ouverture des nouvelles filières porteuses à l'Agence Nationale pour l'Emploi de Tenkodogo	l'ANPE de Tenkodogo a été équipée		1	1	100%
Appuyer l'acquisition d'équipements complémentaires pour l'ANPE de Diapaga	l'ANPE de Diapaga a été équipée		1	1	100%

Activités programmées	Indicateurs	Personnes touchées	Cible programmée	Cible atteinte	Taux d'atteinte des résultats
Appuyer l'équipement en matériel des ateliers de formation de mineurs en conflit avec la loi dans les maisons d'arrêt et de correction de Fada N'Gourma, Tenkodogo	Les ateliers de formation des mineurs dans les maisons d'arrêt et de correction de Fada N'Gourma, Tenkodogo sont équipées		2	2	100%
appuyer les travaux de démarrage de la construction et de l'équipement d'infrastructures complémentaires du Centre d'éducation et de formation professionnelle de GAMPELA	le Centre d'éducation et de formation professionnelle de GAMPELA a été appuyé		1	1	100%
Taux de réalisation du produit					

- ✓ 27 nouveaux collèges d'enseignement ont été construits;
- √ 1000 enseignants du primaires (IAC) ont été recrutés ;
- ✓ La construction et la normalisation de 290 salles de classe ;
- ✓ Le recrutement de 819 enseignants du Post primaire.
 - 4. Les réalisations du produit 1.2.2 : l'accès et le maintien des enfants dans le système éducatif ou la formation professionnelle sont promus

Tableau 4 : Taux de réalisation du produit 1.2.2

Activités programmées	Indicateurs	Personnes touchées	Cible programmée	Cible atteinte	Taux d'atteinte des résultats
Offrir des kits aux élèves	Nombre d'élèves bénéficiaires		3 187 283	0	0%

	1			ı	
Soutenir les COGES dans la réalisation des AGR	Nombre de COGES soutenus		50	0	0%
appuyer la construction de quatre (04) cuisines pour cantines scolaires du primaire dans les Régions de l'Est et du Centre-Est	nombre d'école ayant bénéficiée d'appui		4	4	100%
Appui à la scolarisation des enfants issus de familles deminues dans les régions du centre du plateau central, du centre ouest et du nord (parrainage)	Nombre d'enfants démunis soutenus	3966	65 000	3966	6,10%
Apporter un appui financier à 17 communes du Sud-Ouest et 26 communes de l'Est et du Centre-Est pour l'octroi des bourses d'études post-primaires et secondaires aux scolaires vulnérables au titre de l'année scolaire 2020-2021	Nombre d'enfants démunis ayant bénéficié de bourses scolaires	1470	18 500	1470	7,94%
Apporter un appui financier aux communes du Sud-Ouest, l'Est et le Centre-Est pour la formation professionnelle 80 jeunes vulnérables dans divers métiers au titre de l'année scolaire 2020-2021.y compris la formation en entreprenariat et leur équipement	Nombre d'enfant formés	200	200	200	100%
Placer les enfants en formation professionnelle	Nombre d'enfants placés	870	500	870	100%
Appuyer le perfectionnement et l'installation de 30 jeunes déjà formés à l'Est et au Centre-Est	Nombre de bénéficiaires		250	30	12%

Organiser les examens de certification professionnelle	Nombre d'examens organisés		2	1	50%		
Octroyer des allocation aux apprenants 2020	Nombre d'apprenants payés	154	150	154	100%		
3.1.1. Apporter un appui financier à 24 communes de l'Est et du Centre-Est pour le fonctionnement de cantines scolaires du primaire au titre de l'année scolaire 2020-2021.	Nombre de cantines soutenues		130	130	100%		
3.1.3. Apporter un appui financier pour le Financement du contrôle de qualité des vivres des cantines scolaires fournis	nombre de cantines ayant bénéficié d'appui		43	43	100%		
Taux de réalisa	Taux de réalisation du produit 56,33%						

- ✓ 2 539 708 élèves dont 760 en situation d'urgence ont bénéficié de kits scolaires;
- ✓ Soutien au fonctionnement de 886 cantines scolaires ;
- ✓ Prise en charge des frais de scolarités de 321 enfants démunis ;
- ✓ Dotation de bourses scolaires au profit de 25 414 enfants démunis
- ✓ Placement de 40 enfants en formation professionnelle ;
- ✓ 250 enfants sortants des centres de formation professionnelle ont bénéficié
 d'un appui pour leur insertion (kits d'installation et fonds de roulement).
 - 5. Les réalisations du produit 1.3.1: les capacités financières et matérielles des ménages vulnérables sont renforcées

Tableau 5 : Taux de réalisation du produit 1.3.1

Activités programmées	Indicateurs	Personne s touchées	Cible programmé e	Cible atteint e	Taux d'atteint e des résultats
Mettre en place des jardins potagers familiaux au profit des ménages vulnérables	Nombre de bénéficiaires (H/F/ handicapé)	592	592	592	100%
Octroyer des fonds au profit des ménages vulnérables pour des AGR	Nombre de bénéficiaires (H/F/ handicapé)		1200	1265	100%
Appuyer l'élaboration des micro-projets des groupements des populations vulnérables	Nombre de microprojets élaborés		PM	0	0%
Réaliser des opérations de distribution gratuite	Nombre de bénéficiaires (H/F/Handicap é)	1935977	1935977	1935977	100%
de vivres au profit des ménages vulnérables	Quantité de céréales en tonnes		70962	70 962	100%
Réaliser des opérations de distribution de Cash (cash For Work/Asset, cash inconditionnel)	Nombre de ménages bénéficiaires	1940 913	1940 913	1940 913	100%

Appuyer les	Nombre de bénéficiaires (H/F/Handicap é)	89 148	89 148	89 148	100%	
ménages vulnérables en intrants agricoles	Quantité d'intrants et semences en tonnes		118 899	118 899	100%	
Appuyer les ménages vulnérables	Nombre de bénéficiaires (H/F/Handicap é)	89 148	89 148	89 148	100%	
en équipements/matériel s agricoles	Nombre d'équipements/ matériel s agricoles		494	494	100%	
Soutenir les ménages vulnérables pour la réalisation d'AGR (petits ruminants et volaille			25 590	21 258	83,07%	
Taux de réalisation du produit						

- ✓ Réalisation de jardins potagers familiaux au profit de 1250 ménages vulnérables ;
- √ 322 ménages vulnérables ont bénéficié des fonds pour des AGR;
- ✓ Distribution gratuite de vivres au profit de 372 971 ménages vulnérables ;
- ✓ Distribution de Cash (cash For Work/Asset, cash inconditionnel) au profit de
 85 248 ménages ;
- ✓ 181 712 ménages vulnérables ont bénéficié d'appui en intrants agricoles ;
- ✓ 1 474 ménages vulnérables ont bénéficié d'appui en matériels agricoles ;

- ✓ Réalisation de micro-projets au profit de **600 groupes vulnérables**.
 - 6. Les réalisations du produit 1.3.2: les compétences techniques des ménages vulnérables sont renforcées

Tableau 6 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 1.3.2

Activités programmées	Indicateurs	Personnes touchées	Cible programmée	Cible atteinte	Taux d'atteinte des résultats
Formation et équipement des producteurs pour la production de compost organique	Nombre de bénéficiaires (H/F/Handicapé)		200	236	100%
Former les ménages vulnérables sur les techniques de production de farine améliorée	Nombre de ménage s bénéficiaires		PM	0	0%
Former les bénéficiaires des AGR sur le marketing, la gestion	nombre de bénéficiaires	300	300	300	100%
Former les ménages vulnérables sur les techniques de transformation et de valorisation des produits forestiers non ligneux	Nombre de ménages bénéficiaires		РМ	0	0%
Taux de réalisation			50%		

√ 3 538 ménages ont bénéficié de formation en techniques de productions agricoles.

Tableau 7 : Taux de réalisation de l'axe stratégique 1

Produits	Taux en %		
P.1.1.1: le cadre juridique du travail des enfants est renforcé.	100		
P. 1.1.2: les capacités des acteurs sont renforcées en matière de PFTE	54,33		
P.1.2.1: l'offre éducative et de formation professionnelle sont améliorées	42,85		
P. 1.2.2: le maintien des enfants dans le système éducatif ou la formation professionnelle est promu.			
P. 1.3.1: les capacités financières et matérielles des ménages vulnérables sont renforcées.	89,37		
Produit 1.3.2 : les compétences techniques des ménages vulnérables sont renforcées.	50		
Taux de réalisation de l'axe stratégique 1	65,48		

B. LES REALISATION DE L'AXE II : PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS

1. Les réalisations du produit : 2.1.1.1: les lieux de travail à fort potentiel de PFTE sont surveillés

Tableau 8 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 2.1.1.1

Activités programmées	Indicateurs	Person nes touché es	Activit és réalisé es	Activités non réalisées	Cible program mée	Cible attein te	Taux d'atteinte des résultats
Contrôler les lieux de travail à fort potentiel de PFTE		6349 dont 434 Filles, 1202 Garçon s, 1701 F 3013 H	X		133	437	100%
Organiser des sorties conjointes de suivi et de supervision des relais communautair es et des agents de saisie sur les sites	Nombre de sorties		X		16	16	100%
Réalisation de sorties inopinées dans les lieux de vie des enfants (Sites d'orpaillages, foyers coraniques)			X		20	20	100%
Réaliser des patrouilles policières	Nombre de sorties		0	1	500	0	0%
Taux d'exécution physique du produit		50	,00%	Taux d'atteinte résultats produit	moyen des du	75,00%	

- √ 437 lieux de travail à fort potentiel de PFTE ont été contrôlés ;
- √ 16 sorties conjointes de suivi et de supervision des relais communautaires et des agents de saisie sur les sites d'orpaillage ont été réalisées ;

20 sorties inopinées dans les lieux de vie des enfants (Sites d'orpaillages, foyers coraniques...) ont été réalisées.

2. Les réalisations du produit 2.1.1.2: les capacités des services chargés de l'application de la législation sur le travail des enfants ainsi que des juridictions sont renforcées

Tableau 9 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 2.1.1.2

Activités program mées	Indicate urs	Person nes touché es	Activi tés réalis ées	Activi tés non réalis ées	Cible programmés	Cible atteinte	Taux d'attei nte des résult ats
Nommer des juges des enfants dans tous les tribunaux de grande instance	Nombre de juges nommés		X		5	18	100%
Renforcer les capacités opération nelles des juridiction s pour enfants en moyens matériels et logistique s	Nombre de juridictio ns dont les capacité s sont renforcé es			X	5	0	0%
Recruter des inspecteu rs et contrôleur s du travail	Nombre d'inspect eurs recrutés			х	25	0	0%

Organiser des rencontre s de concertati on entre acteurs chargés de la protection des enfants contre les PFTE	Nombre de rencontr es		X	1	0	0%
Renforcer les capacités opération nelles des inspection s du travail en moyens logistique s (Véhicule s et moto) et matériels (animatio n, informatiq ue, etc.)	Nombre de véhicule s octroyés aux IT		X	3		0%
Construir e des Brigades régionale s de protection de l'enfance fonctionn elles (BRPE) dans les régions	Nombre de BRPE construit es	X		5	1	20%
Équiper les Brigades régionale	Nombre de BRPE équipée	Х	20	5	5	100%

s de protection de l'enfance (BRPE)	S						
dans les régions							
Nommer les responsa bles des BRPE	Nombre de respons ables nommés		Х		5	3	60%
Taux d'exécution physique du produit		50)%	Taux moyen d'a résultats du produi	atteinte des it	35%	

- √ 01 Brigade régionale de protection de l'enfance BRPE) a été construite ;
- √ 18 juges pour enfants ont été nommés ;
- √ 05 BRPE ont été équipées ;
- √ 03 responsables des BRPE ont été nommés.

3. Les réalisations du produit 2.1.1.3: les cas de violation de la règlementation recensés sont réprimés.

Sur les deux activités programmées aucune n'a été réalisée.

4. les réalisations du produit 2.2.1: le dispositif d'accueil et d'hébergement des enfants victimes de PFTE est amélioré

Tableau 10 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 2.2.1.

Activités programmé es	Indicateu rs	es	s	Activité s non réalisé es	programm		Taux d'attein te des résultat s
------------------------------	-----------------	----	---	------------------------------------	----------	--	---

Appuyer la construction et l'équipemen t du centre de transit de Ouessa, Tenkodogo, Kantchari, Ouahigouya , Bodo et Dori	Nombre de centres de transit construits et équipés	X		5	3	60,00%
Renforcer les capacités matérielles des structures de prise en charge (bureau, lits, chaises, télé, kits d'hygiène, matériel informatique etc.)	structures		x	15	0	0,00%
Renforcer les capacités financières des structures pour la prise en charge des cas d'urgence	Nombre de structures renforcée s		Х	15	0	0,00%
Renforcer les capacités logistiques des structures de prise en charge (Motocyclett es et véhicules tout terrain)	Nombre de structures renforcée s		X	15	0	0,00%

Identifier et agréer des familles d'accueil par province	Nombre de familles			х	45	0	0,00%
Former 90 familles d'accueil par an	de			Х	90	0	0,00%
Renforcer les capacités matérielles et financières des familles d'accueil	Nombre de familles			X	265	0	0,00%
Taux d'exécution physique du produit			14,2	29%	Taux d'atteinte résultats du	moyen des produit	5,71%

- ✓ 02 Centres de transit ont bénéficié d'un appui à la construction et à l'équipement.
- 5. Les réalisations du produit 2.2.2: les mécanismes de retrait et de prise en charge des enfants victimes de PFTE sont promus et renforces

Tableau 11 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 2.2.2

Activités programmé es	Indicateur s	Personn es touchée s	Activit és réalisé es	Activit és non réalisé es	Cible programm ée	Cible attein te	Taux d'attein te des résultat s
Mettre en place et opérationnali ser des réseaux de protection de l'enfant	Nombre de réseaux opérationn els		X		9	13	100%

protection en matière de lutte contre les PFTE Taux d'exécu produit	tion physique du	50	0%	Taux d'atteinte résultats	moyen des du	50%
Renforcer les compétence s techniques de 250 acteurs en charge de la prévention et de la	Nombre de sessions		X	5	0	0%

- ✓ Mise en place de 13 réseaux de protection de l'enfant.
- 6. Les réalisations du Produit 2.2.3: Les actions de retrait des enfants victimes de PFTE sont accentuées

Tableau 12 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 2.2.3

Activités programmé es	Indicateu rs	Personn es touchée s	Activité s réalisé es	Activité s non réalisé es	Cible programm ée	Cible atteint e	Taux d'attein te des résultat s
Retirer les enfants victimes de PFTE identifiés dans les différents secteurs d'activités	Nombre d'enfants			X	57 859	0	0%

Organiser la prise en charge psychosocia le et sanitaire des enfants retirés des PFTE	Nombre d'enfants pris en charge		X		10 000	250	2,50%
Taux d'exéct produit	ution physi	que du	50,0	00%	Taux d'atteinte résultats produit	moyen des du	1,25%

✓ Prise en charge sanitaire et psychosociale de 250 enfants retirés des PFTE.

Tableau 13 : Taux d'exécution physique de l'axe stratégique 2

Produits	Réalisés	Non réalisés
P. 2.1.1: les lieux de travail à fort potentiel de PFTE sont surveillés	Х	
P. 2.1.2: les capacités des services chargés de l'application de la législation sur le travail des enfants ainsi que des juridictions sont renforcées	Х	
P. 2.1.3: les cas de violation de la règlementation recensés sont réprimés		Х
P. 2.2.1: le dispositif d'accueil et d'hébergement des enfants victimes de PFTE est amélioré	Х	
P. 2.2.2: les mécanismes de retrait et de prise en charge des enfants victimes de PFTE sont promus et renforcés	Х	
P. 2.2.3: les actions de retrait des enfants victimes de PFTE sont accentuées	Х	
Taux d'exécution physique de l'axe 2	83,3	33%

- C. Les réalisations de l'axe III : réhabilitation et réinsertion des enfants victimes des PFTE
- 1. Les réalisations du produit 3.1.1.1: l'accès et le maintien des enfants retires des PFTE dans le système éducatif sont assures.

Tableau 14 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 3.1.1.1

Activités programmées	Indicateur s	Personne s touchées	s	Activité s non réalisée s	Cible programmé e		Taux d'atteint e des résultat s
Appuyer la délivrance des actes d'état civil aux enfants victimes de PFTE	d'extrait s			х	30 000	0	0%
Soutenir l'inscription/réinscripti on des enfants victimes de PFTE à l'école par l'octroi de kits scolaires	d'enfants	1660	x		500	1660	100,00%
Taux d'exécution phy	/sique du p	produit	50) %	Taux d'atteinte résultats produit	moyen des du	

Récapitulatif: Au terme de la mise en œuvre de la SN PFTE en 2019, on peut retenir les principaux acquis suivants pour le compte de ce produit :

- ✓ Soutien à l'inscription/réinscription de **1560** enfants victimes de PFTE à l'école par l'octroi de kits scolaires.
- 2. Les réalisations du produit 3.1.1.2: l'accès et le maintien des enfants retirés des PFTE à la formation professionnelle sont assurés

Tableau 15 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 3.1.1.2

Activités programmées	Indicateur s	Personne s touchées	s	Activité s non réalisée s	Cible programmé e		Taux d'atteint e des résultat s
Inn dae antante	beneficiaire		X		500	723	100%
financier à des unités	Nombre d'unités de formation			Х	500	0	0%
Organiser des sorties de suivi des enfants en formation	Nombre de sorties			Х	2	0	0%
Taux d'exécution physique du produit			33,3	33%	Taux d'atteinte résultats produit	moyen des du	33,33%

Récapitulatif: Au terme de la mise en œuvre de la SN-PFTE en 2019, on peut retenir les principaux acquis suivants pour le compte de ce produit :

✓ Soutien à l'inscription/réinscription de **723 enfants** victimes de PFTE dans des unités de formation.

3. Les réalisations du produit 3.1.2.1: la réintégration sociale des enfants victimes de PFTE est promue

Tableau 16 : Taux d'atteinte des résultats et taux d'exécution physique du produit 3.1. 2. 1

Activités programmé es	Indicateu rs	Personn es touchée s	Activité s réalisé es	Activité s non réalisé es	Cible programm ée	Cible atteint e	Taux d'attein te des résultat s
Réaliser des enquêtes sociales	Nombre d'enquête s			Х	1 000	0	0%
Organiser des sorties de médiation	Nombre de sorties			Х	1 000	0	0%
Organiser la réintégration familiale des enfants victimes de PFTE	Nombre d'enfants réintégrés	1288	х		500	1288	100%
Élaborer les projets de vie des enfants victimes de PFTE	Nombre de projets de vie			Х	100	0	0%
Appuyer les familles des enfants victimes de PFTE à la réalisation d'AGR	Nombre de familles			Х	50	0	0%
Taux d'exéc produit	cution phy	sique du	20,0	00%	Taux d'atteinte résultats du	moyen des produit	20,00%

Récapitulatif: Au terme de la mise en œuvre de la SN-PFTE en 2019, on peut retenir les principaux acquis suivants pour le compte de ce produit :

√ 1 288 enfants ont été retournés en famille.

4. Les réalisations du Produit. 3.1.2.2 : la réinsertion économique des enfants victimes de PFTE est promue

L'activité programmée dans le cadre de la mise en œuvre de ce produit n'a pas été réalisée.

Tableau 17 : Taux d'exécution physique de l'axe stratégique 3

Produits	Réalisés	Non réalisés	
P.3.1.1: l'accès et le maintien des enfants retirés des PFTE dans le système éducatif sont assurés.	X		
P. 3.1.2: l'accès et le maintien des enfants retirés des PFTE à la formation professionnelle sont assurés.	Х		
P. 3.2.1: la réintégration sociale des enfants victimes de PFTE est promue.	х		
P. 3.2.2 : la réinsertion économique des enfants victimes de PFTE est promue		Х	
Taux d'exécution physique de l'axe	75%		

D. LES RÉALISATIONS DE L'AXE IV : PILOTAGE

Tableau 18 : Taux d'atteinte de certaines activités de l'axe 4

Activités programmé es	Indicateur s	Personn es touchée s	Activit és réalisé es	Activit és non réalisé es	Cible programm ée	Cible attein te	Taux d'attein te des résultat s
Réaliser une enquête nationale sur le travail des enfants ²	Rapport de l'enquête		Х		1		30%
Éditer et diffuser la SN-PFTE	Nombre d'exemplair es édités et diffusés		Х		2 000	146	7,30%
Organiser des ateliers régionaux d'appropriati on et de vulgarisatio n de la SN-	Nombre d'ateliers		x		7	2	28,57%

_

² Dans le cadre de la réalisation de l'enquête, les fiches de collecte de données ont été élaborées et validées et l'application CAPI a été développée et la phase pilote a été réalisée.

PFTE					
Publier la SN-PFTE sur le site web du MFPTPS	Mise en ligne document	Х	1	1	100%

Tableau 19 : Taux d'exécution physique de l'axe stratégique 4

Produits	Réalisés	Non réalisés
P. 4.1.1: les cadres institutionnel et organisationnel de la SN-PFTE sont fonctionnels		Х
P.4.1.2: la planification et le suivi-évaluation de la SN-PFTE sont assurés		Х
P.4.1.3: les statistiques sur le travail des enfants sont produites	Х	
P.4.2.1: la SN-PFTE et son PAO sont diffusés auprès des acteurs	Х	
Taux d'exécution physique de l'axe		50%

Le faible taux au niveau de l'axe 4 est dû, notamment, au fait que les activités de suivi et de coordination des actions de la SN-PFTE n'ont pas véritablement été mises en œuvre compte tenu du fait que l'adoption de la SN-PFTE est intervenue pratiquement à la fin du premier semestre de l'année 2019 et que l'organe de coordination de la mise en œuvre du document, à savoir le Comité national de Coordination de la SN-PFTE (CNC/SN-PFTE), n'a pu être mis en place en 2019. Certaines activités de cet axe étaient conditionnées par la mise en place du CNC/SN-PFTE.

Tableau 20 : taux d'exécution global de la SN-PFTE en 2019

Au regard des données transmises par les acteurs de lutte contre les PFTE, le taux global d'exécution de la SN/PFTE au titre de 2019 s'établit comme suit :

Axes stratégiques	Taux d'exécution
Axe stratégique I	83,33%
Axe stratégique II	83,33%
Axe stratégique III	75,00%
Axe stratégique IV	50%
Taux global d'exécution physique de la SN-PFTE	72,91%

TABLEAU 21 : Exécution financière des activités

Axes	Coût prévu dans le PAO	Coût prévu par les acteurs	Coût réalisé	Taux d'exécution financière
Axe 1	3 774 752 000	3 613 031 625	27 528 898 236	100%
Axe 2	916 050 000	32 788 000	39 869 247	4,33%
Axe 3	269 000 000	60 187 500	60 117 000	22,34%
Axe 4	357 000 000	41 000 000	31 000 000	8,68%
Total	5 316 802 000	3 747 007 125	27 659 884 483	33,83%
Taux d'e	xécution financi	ère		33,83%

Le taux d'exécution financière réel de l'axe 1 est de **729,29%.** Ce taux s'explique par le fait que les constructions en lien avec la SN-PFTE au niveau du MENAPLN n'ont pas été budgétisées dans le PAO. Ces réalisations, notamment, la construction des infrastructures scolaires se sont chiffrées à plusieurs milliards.

Tableau 22 : taux de retour de données

Le taux de retour des données peut être un facteur explicatif du niveau d'exécution des activités de la SN-PFTE.

		Réaction du parter	naire
N° d'ordre	Acteurs de mise en œuvre ayant reçu les outils de collecte de données	Transmission des données à la DLTE	Pas de réponse
1	CN-AEJTB	x	
2	CLEAR COTTON du BIT	Х	
3	Plan International Burkina Faso		х
4	CNPB		х
5	Fonds Enfants et Jeunes		Х
6	TDH Lausanne	Х	
7	SOLIDAR Suisse	Х	
8	UNICEF	х	
9	EDUCO	Х	
10	TDH Italie		Х
11	GIZ / PRO-Enfant	Х	
12	Centrales syndicales		Х
13	COBUFADE	Х	
14	MSECU	Х	
15	MRAH	Х	
16	MCIA		х
17	MATDC	Х	
18	MINEFID		х
19	MMC	Х	
20	MAAH	X	
21	MJPEJ	X	

22	MENAPLN		Х	
23	MFSNFAH		Х	
24	MDHPC		Х	
25	MFPTPS		Х	
26	MJ		Х	
Total		26	19	7
Taux de	retour		73,07%	

Le tableau-ci-dessus fait l'état exhaustif des partenaires ayant reçu les outils de collecte de données et du retour d'information.

E. Les difficultés/ insuffisances

Les difficultés ou insuffisances constatées sont de deux ordres : au niveau de la collecte et du traitement des données et au niveau de la mise en œuvre de la SN/PFTE.

Au niveau de la collecte et du traitement des données :

Dans le cadre de l'élaboration du présent rapport, le Secrétariat technique du CNC SN-PFTE a relevé les difficultés ou insuffisances suivantes :

- les données ou réalisations des activités clés de certaines structures n'ont pas été suffisamment fournies ;
- les activités réalisées dont les coûts d'exécution n'ont pas été mentionnés ;
- les activités qui ne sont pas logées dans le produit indiqué ;
- le non-retour des données de plusieurs structures ;
- le manque de précision dans la formulation de certaines activités ;
- les données transmises hors délais.

Au niveau de la mise en œuvre de la SN/PFTE :

Les insuffisances suivantes, qui peuvent expliquer la persistance des PFTE, ont été soulevées :

- l'insuffisance de ressources financières pour les activités ;
- la persistance de la pauvreté des familles ;
- la faible application de la législation notamment les sanctions qui doivent accompagner les actions de sensibilisation ;
- l'expansion du phénomène de l'orpaillage.

F. Les perspectives

Pour pallier les insuffisances ou difficultés rencontrées lors de la collecte et du traitement des données, il prévu l'élaboration du Plan d'Action Annuel 2021 de la SN-PFTE.

CONCLUSION

Le taux global d'exécution physique de la Stratégie Nationale 2019-2023 de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso pour l'année 2019 est de **72,91%.** Cette année (2019) constitue le début de sa mise en œuvre. Ce début de mise en œuvre a connu quelques difficultés dont la principale reste la faible mobilisation financière.

Malgré Ces difficultés, les acteurs restent toujours mobilisés en vue de faire du Burkina Faso, une nation qui promeut les droits des enfants et de leur épanouissement.

ANNEXE : Tableau récapitulatif des activités 2019 de la SN-PFTE

Activités	Indicate urs d'activit és	Program mation physique	Résultats d'atteinte des résultats d'atteinte des résultats				Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo			
	es			resultats		F	Н	F	G			ière		S
Axe1 : Prévention des Pires	formes de	travail des e	enfants							•				
Objectif stratégique 1 : Préve	enir les PF	TE avant leu	rs survenue	s										
d'améliorer le niveau de con	naissance	des populat	ions (y com	pris les enfa	ngit d'organiser des activités de renford nts eux-mêmes) sur les PFTE en vue de ur engagement dans la lutte contre les l	susc								
organiser des sessions de formation des membres des réseaux provinciaux de protection de et des réseaux communaux de protection de l'enfant	Nombre de membre formé	120	120	100%	les provinces de l'Oudalan, du Seno, du Yagha, de la Tapoa, du Gourma, du Houet et de la Léraba; les communes de Diabo, Saaba, Pabré, Koubri, Seytenga, Karangasso- Vigué,Faramana	303							UNICEF, TDH/Lausan ne	MFSN FAH
Renforcement des capacités des conseillers et des CVD de deux communes pilotes (Boudry et Mogtédo) sur les PFTE et sur les questions de protection et promotion des droits des enfants et leur préparation à la prise en compte des questions de protection des enfants dans les PCD	4 sessions	220	213	96,80%	Plateau central, commune de Mogtédo et Boudry	44	169			2 270 000	2 227 000	98,00 %	DPFSNFAH/ RPE/ MAIRIE/ Tdh	TDH Lausa ne

Activités	Indicate urs d'activit	Program mation	Résultats atteints	Taux d'atteinte des	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfic obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
	és	physique		résultats		F	Н	F	G			ière		S
Formation des membres des 03 RCPE des communes de Zoungou, de Kogho et de Salogo sur l'approche réseau, la problématique de la mobilité des enfants et le travail des enfants sur les sites d'orpaillage	3 sessions	48	48	100%	Plateau central ZOUNGOU SALOGO et KOGHO	9	39			690 000	690 000	100%	RPE/ Tdh	TDH Lausan ne
Appui au fonctionnement trimestriel de la coordination du RPE	4	4	4	100%						800 000	900 000	100%	RPE	TDH Lausan ne
Appui au fonctionnement trimestriel de DPFSNFAH et des Services sociaux communaux	4	4	4	100%	plateau central, communes de Zorgho, Mogtédo, Méguet, Salogo, Kogho, Zoungou, Zam et Boudry					1 575 000	1 575 000	100%	DPFSNFAH	TDH Lausan ne
Appui logistique à la DPFSNFAH et aux services sociaux communaux de Salogo et de Kogho	MOTOS	3	3	100%	Plateau central communes de Zorgho, Salogo et de Kogho					2 900 000	2 900 000	100%	DPFSNFAH	TDH Lausan ne
Appui aux services sociaux communaux des communes de salogo et de kogho en ordinateurs et imprimantes	02 ordi et 02 imprima ntes	4	4	100%	Plateau central; communes de Salogo et de Kogho					1 440 000	1 440 000	100%	DPFSNFAH / Mairies	TDH Lausan ne
Renforcement des capacités techniques des partenaires de la DPFSNFAH sur la gestion des cas	2 sessions	1	1	100%	plateau central, commes de Zorgho, Mogtédo, Méguet, Salogo, Kogho, Zoungou, Zam et Boudry					1 500 000	1 485 000	99%	DPFSNFAH	TDH Lausan ne
Réaliser des émissions radio sur les violences faites aux enfants, les pires formes de travail des enfants et sur la mobilité des enfants	6 émissio ns	6	6	100%	Plateau central couverture de la radio toute la province du Ganzourgou et les provinces du Namentenga et Kouritenga	238 04	202 70	47 60 6	40 55 3	1 800 000	1 800 000	100%	DPFSNFAH/ RPE/Tdh	TDH Lausan ne

Activités	Indicate urs d'activit és	Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des résultats	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Sénéfic obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
						F	Н	F	G			ière		S
Apporter un appui financier et technique aux 03 communes (Kiembara, Lankoué et Tougan) pour la réalisation de 03 séances d'information, de sensibilisation et de concertation avec les conseillers municipaux et les acteurs locaux de promotion des droits de l'enfant sur les problématiques de la migration précoce et de l'exploitation des enfants et jeunes et les actions à intégrer dans les PCD.	5	3	o3 commune s sensibilisé es pour élaboratio n de leurs plans quinquenn aux de protection des enfants (2020- 2024) à intégrer dans leurs PCD	60%	Boucle du Mouhoun/Sourou/communes de Kiembara, Lankoué et Tougan					6 796 267		58%	LED/MED	TDH Lausan ne

Activités	Indicate urs d'activit	Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfic obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
	és	pilysique		résultats		F	Н	F	G			ière		S
Contribution financière, technique et à la coordination à l'élaboration, au plaidoyer et à la signature des accords/traités et des stratégies intégrant la protection des enfants concernés par la mobilité et les PFTE et dans les législations, politiques et ou programmes au niveau national et régional : la stratégie nationale de protection de l'enfance, l'élaboration du projet du traité tripartite Burkina-Togo-Bénin et traité bilatérale Burkina- Côte d'Ivoire et la révision de la stratégie nationale Migration du Ministère de l'Intégration Africaine et des Burkinabé de l'Extérieur, pour prendre en compte les recommandations du PACTE Mondial (Marrakech).	4		Révision de la stratégie nationale Migration pour prendre en compte les recomman dations du PACTE Mondial (Marrakec h). *04 pays (Burkina-Côte d'Ivoire, Bénin, Togo) ont signé des accords de coopératio n sur la protection des enfants en mobilité: Traité tripartite Burkina-Togo-Bénin et traité bilatérale Burkina-Côte d'Ivoire.	100%	Burkina-Côte d'Ivoire, Bénin, Togo					3156 160	1 388 710	44%	MFSNFAH	TDH Lausan ne

Activités	Indicate urs d'activit és	Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des résultats	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	dénéfic obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
						F	Н	F	G			ière		S
Organiser des activités communautaires, de sensibilisation, mobilisation (causerie éducative, théâtres fora) sur les risques et conséquences liés à la mobilité précoce et au travail des enfants sur les sites d'orpaillage	46 (44 causerie s et 02 théâtres fora)	46	46	100%	Plateau central, communes de Mogtédo,Zam Boudry, Méguet Zoungou, Zorgho	369	156	12 76	11 87	1 080 000	1 080 000	100%	DPFSNFAH/ Tdh	TDH Lausan ne
organiser des causeries sur les dangers de la présence des enfants sur les sites d'orpaillage et les départs en migration à risque à Karangasso-Vigué et Faramana	nombre de personn es formées	457			communes de la région des Hauts- Bassins			24 7	21 0					MFSN FAH
Former des membres des cellules communautaires et des réseaux de protection de l'enfance sur la protection de l'enfant en situation de mobilité et d'urgence et sur le dispositif de fonctionnement de la ligne téléphonique d'assistance aux enfants (116)		120	Des membres des cellules communa utaires et des réseaux de protection de l'enfance ont été formés	100						14 000 000			UNICEF	MFSN FAH

Activités	Indicate urs d'activit	Program mation	Résultats atteints	Taux d'atteinte des	Localisation (région/commune/village) effective	Adul		ciaire enus Enfa		Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution	Partenaire d'exécution	struct ures respo
	és	physique		résultats	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F	Н	F	G		·	financ ière		nsable s
Former les acteurs des BRPE sur le travail des Enfants	Nombre de sessions de formatio	1	2	200%	Banfora, Ouahaigouya	х		х	х	12 000 000	12 000 000	100%	UNICEF	MSEC U
Organiser des ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs	nombre d'acteur s formés et sensibili sés	133 983									22 050 050		BIT, GIZ, UNICEF, Fonds Enfants WINROCK	MFPT PS
Former 15 travailleurs sociaux de la région du Sud- Ouest sur l'identification des alternatives en formation professionnelle des enfants et jeunes victimes de traite et autres PFTE	Nombre de travaille urs sociaux formés	16	16	100%	Sud-Ouest	2	14			2 000 000	1 659 500	83%	DRFSNF	GIZ/P RO- ENFA NT
organiser des causeries éducatives sur les pires formes de travail des enfants au centre de formation de la CN/AEJTB et à la carrière de pissy	Nombre de femmes et d'homm es sensibili sés	48	les causeries ont touché environ 467 personnes	100%	ouagadougou	359	108			3 075 000	3 075 000		UNICEF	CN- AEJTB
organiser des théâtres forum sur les PFTE	Nombre de personn es	1	+ 300 personnes ont participé au théâtre forum	100%	Ouagadougou					600 000	600 000		UNICEF	CN- AEJTB

Activités	Indicate urs	Program mation	Résultats	Taux d'atteinte	Localisation	Adul	Bénéfi obte			Coût prévu	Montant	Taux d'exé cution	Partenaire	struct ures respo
	d'activit és	physique	atteints	des résultats	(région/commune/village) effective					(en F. CFA)	dépensé	financ ière	d'exécution	nsable s
						F	Н	F	G					
Soutenir la participation d'un cadre du Ministère en charge du travail à l'académie sur les principes et droits fondamentaux au travail, organisé par le Centre International de formation de l'OIT à Turin	Nombre de cadres formés	1	1	100%	Turin, Italie		1			2 242 153,25	2 242 153,25	100%	MFPTPS	BIT
Former 15 travailleurs sociaux des commmunes d'intervention sur la prise en charge psychosociale des enfants victimes de traumatisme	Nombre de travaille urs sociaux formés		8	100%	Est	7	1							GIZ/P RO- ENFA NT
Organiser une conférence sur les PFTE et la législation	Nombre de personn es capable s de citer les messag es clés sur les PFTE	1	150 personnes ont participé à la conférenc e sur les PFTE et la législation	100%	Ouagadougou					-	-		UNICEF	CN- AEJTB
organiser des animations grand public sur les PFTE	Nombre personn es les messag es clés sur les PFTE	1	personnes ont pris part à l'activité	100%	Ouagadougou					2 145 000	2 145 000		UNICEF	CN- AEJTB

Activités	Indicate urs d'activit	Program mation	Résultats atteints	Taux d'atteinte des	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfic obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution	Partenaire d'exécution	struct ures respo
	és	physique	attenits	résultats	(region/commune/vinage) enective	F	Н	F	G	(eli i . oi A)	иерепзе	financ ière	u execution	nsable s
organisation de causeries éducatives sur les pires formes de travail des enfants sur les pires formes de travail des enfants dans les champs et sites d'orpaillage	nombre de causerie s, Nombre de personn es touchée s	130	1470 personnes ont été touchées directeme nt par les causeries	100%	Poa, Ramongo, Sabou et Kokologho	593	877			1 227 952	1 227 952		CIAI	CN- AEJTB
organisation d'émissions radio sur les PFTE dans les champs et sites d'orpaillage	nombre d'émissi ons, Nombre de personn es	7	43317 personnes ont été touchées par les 2 émissions radios	100%	Koudougou	###	21 659						CIAI	CN- AEJTB
rediffusion des émissions radio sur les PFTE	Nombre de rediffusi on	7	7 rediffusion s ont été réalisées		Koudougou									CN- AEJTB
organiser trois (03) sessions de formation sur la répression de l'exploitation sexuelle et économique des enfants dans le nouveau code pénal au profit de quatre-vingt et dix (90) tenanciers de bars et de débits de boisson			les tenanciers de débits de boissons et acteurs de trois régions sensibilisé	10000%	Ouagadougou, Kaya et Bobo Dioulasso	6	75	0	0	7 744 000	7 368 800	95,15	DRDHPC	MDHP C

Activités	Indicate urs d'activit	Program mation	Résultats atteints	Taux d'atteinte des	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfic obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution	Partenaire d'exécution	struct ures respo
	és	physique	attentis	résultats	(region/commune/vinage) encouve	F	Н	F	G	(CITT. OF A)	исрепос	financ ière	u execution	nsable s
organiser des sorties inopinées dans trois (03) régions, en collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité, sur l'application effective de la législation interdisant le travail des enfants dans les débits de boissons			des sorties terrains auprès de 482 acteurs (tenancier s, employés et clients) de débits de boisson	100	Ouagadougou, Kaya et Bobo Dioulasso	199	265	12	6	2 499 000	2 479 000	99,2	MDHPC	,
Sensibiliser des producteurs de coton sur les dangers liés à la présence des enfants dans les champs	Nombre de producte urs sensibili sés	2000	2421	121,50%	Boucle du Mouhoun, commune de Safané	500	180	57	64	28 584 000	24 645 170	86,22	Association Salaki	
Organiser des campagnes de sensibilisation sur trentecinq (35) sites sur les bonnes pratiques, la protection de l'environnement, la lutte contre le travail des enfants sur les sites et l'application de la mesure d'interdiction des activités d'orpaillage pendant l'hivernage	Nombre de sites visités		Des campagne s de sensibilisa tion ont été organisée s sur trente-neuf (39) sites	100%	Loba, Poni, Bougouriba, Noumbiel, Plateau Central, Centre Ouest, Cascades, Nord, Haut bassin					50 755 500	25 377 750	50%		MMC

Activités	Indicate urs d'activit és	Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des résultats	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfic obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
	63			resultats		F	Н	F	O			ière		S
Organiser deux (02) sessions de formation au profit des ONG, la société civile et des collectivités locales sur la règlementation, la protection de l'environnement, la lutte contre le travail des enfants et la sécurisation des sites d'exploitation artisanale	Nombre de rapport de formatio n		2 sessions	100%	Gaoua et à Ouagadougou					13 119 142	13 289 100	100%	Ambassade de France	MMC
Organiser vingt-cinq (25) sessions de sensibilisation des conseillers municipaux et de la population locale sur le mode de gestion des sites	Nombre de rapports de sensibili sation		vingt-cinq (25) rencontres de sensibilisa tion	100%	Loba, Poni, Bougouriba, Noumbiel, Plateau Central, Centre Ouest					22 958 499	22 927 500	99,85	Ambassade de France	MMC
organiser des Causeries éducatives à l'endroit des enfts, parents et des leaders communautaires	Nbre de séance réalisé									20 000	20 000	1	DPFSNFAH	
Sensibiliser des producteurs de coton sur les dangers liés à la manipulation des produits chimiques par les enfants dans les champs de coton	Nombre de producte urs sensibili sés	500	799	159,80%	Boucle du Mouhoun (communes de Yé, Tchériba et Dédougou) et Cascades (commune de Tiéfora)	127	432	72	16 8	4 870 000	4 870 000	100%	OCADES Banfora et OCADES Dédougou	SOLID AR SUISS E
organiser de sorties de contrôle de l'application de la législation interdisant le travail des jeunes filles mineures dans les débits de boisson dans trois (03) localités			251	100	Ouagadougou, Kaya et Bobo Dioulasso	178	66	5	2	2 499 000	2 459 000	98,4	MDHPC	
										194 346 673	163 921 685			

Activités	Indicate urs d'activit és	Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des résultats	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfic obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
						F	н	F	G			ière		S
					s'agit de construire, de réhabiliter et d' capacités des chefs d'ateliers afin de po								de recruter d	lu
Réalisation complexes scolaires (source:DGESS)			270											MENA PLN
P. 1.2.2: le maintien des enfa enfants, à la mise en place e					rofessionnelle est promu. Cela consist	e à la d	dotatio	on de	bours	ses, de kits scola	aires, kits de forr	nation pr	ofessionnelle	aux
doter les élèves de bourses	Nbre bénéfici aires							13 04 9	12 36 8		10 647 582 000			MENA PLN
Doter les enfants en difficultés de bourse	Nbre bénéfici aires							98 6	90 2					MENA PLN
Doter les élèves en kits scolaires	Nbre bénéfici aires							1 2 50 56 6	1 28 8 38 2		5 501 246 541	91		MENA PLN
Doter aux élèves du primaire et du post-primaire de kits scolaires	Nombre d'élèves bénéfici aires			1	Titao, Nouna et Tougan				76 0 élè ves			1	G5 Sahel	MENA PLN
inscrire des enfants retirés de la carrière de pissy au préscolaire	nombre d'enfant s retirés inscrits	70	70 enfants	100%	Ouagadougou (carrière de pissy)			33	37	5 040 000	5 040 000	100%		CN- AEJTB

Activités	Indicate urs d'activit és	Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des résultats	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfic obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
				resultats		F	Н	F	G			ière		S
Soutenir 52 enfants retirés des sites d'orpaillage à la formation professionnelle et à l'inscription scolaire	51	51	51	100%	Plateau central, communes de Boussé et Niou			16	36	23 415 030	23 224 653	99,19 %	Association pour la promotion du développem ent paysan- Kog-Lyan (APDPK)	SOLID AR SUISS E
Soutenir 52 enfants retirés des sites d'orpaillage à la formation professionnelle et à l'inscription scolaire	51	51	51	100%	Plateau central, communes de Boussé et Niou			16	36	23 415 030	23 224 653	99,19 %	Association pour la promotion du développem ent paysan- Kog-Lyan (APDPK)	
inscrire et apporter un soutien scolaire aux enfants retirés de la carrière inscrits au primaire	nombre d'enfant s inscrits et soutenu s	200	200	133,33%	Ouagadougou (carrière de Pissy)					2 520 000	2 520 000	100%		CN- AEJTB
inscrire des jeunes filles et garçons issus de la carrière dans un centre de formation	nombre de jeunes filles et garçons inscrits	40	40 filles	100%	Ouagadougou	40				5 180 000	5 180 000	100%		CN- AEJTB
organiser les examens de certification	nombre d'exame n organisé	4	4	100%	national	0	0	0	0	400 000	582 834	145,6 3%		MJPEJ

Activités	Indicate urs d'activit	Program mation	Résultats atteints	Taux d'atteinte des	Localisation	Adul	Bénéfi obte			Coût prévu	Montant	Taux d'exé cution	Partenaire	struct ures respo
	és	physique	atteints	résultats	(région/commune/village) effective	F	Н	F	G	(en F. CFA)	dépensé	financ ière	d'exécution	nsable s
doter les enfants démunis de bourses de formation professionnelle	nombre d'enfant s bénéfici aires de bourses	189	0		national	0	0	0	0	399 000	38 719,061	9,70%		MJPEJ
										60 369 060	16 208 639 400			
P. 1.3.1: les capacités financ leur productivité.	ières et m		_	rulnérables s	ont renforcées. Il s'agit d'apporter aux	famille	es vul	Inérab	oles d	es appuis pour l	a réalisation d'AG	GR et po	ur l'amélioration	on de
octroyer des AGR à 15 filles vulnérables de la carrière de Pissy	nombre de filles benefici aires d'AGR fonction nelles	15	15	100%	Ouagadougou (carrière de pissy)	15					0	100%	UNICEF	CN- AEJTB
Mettre en place des jardins collectifs au profit de 100 ménages	Nbre de jardin mis en place	2	2	100%	Nord/Yatenga/Séguénéga	50	50			4 415 000,00	9 582 200	#VAL EUR!	DPAAH FNGN	EDUC O
Octroyer des AGR à 45 femmes vulnerables de la carrière de pissy	nombre de femmes vulnerab les benefici aires	45	30	67%	Ouagadougou (carrière de pissy)	30				2 250 000	2 250 000	67%	UNICEF	CN- AEJTB
Améliorer l'employabilité des jeunes	Nombre de jeunes formés aux différent s métiers		368 JEUNES		Haut Bassin,Boucle du Mouhoun,Cascades,Nord,Sahel								PRAPS	MRAH

Activités	Indicate urs d'activit	Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des	Localisation (région/commune/village) effective	Adu		ciaire enus Enfa		Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
	és	p.i.yo.quo		résultats		F	Н	F	G			ière		S
Mettre à la disposition des producteurs des aliments à prix subventionné	Quantité d'alimen ts mise à la dispositi on des producte urs	151 794t	9474t		13 régions									MRAH
Mettre en place des micro- projets au profit des groupes vulnérables	Nombre de micro- projets financés	1200(360 F et 240 jeunes	346 997 259 FCFA						37 2		346 997 259		PADELB	MRAH
Mettre en place des jardins potagers familiaux au profit des ménages vulnérables	Nombre de ménage s bénéfici aires (H/F/ handica pé)		1250	135,87	Centre Nord, Centre Sud, Centre Ouest, Est, Sahel, Nord, Plateau Central, Sud-Ouest, Centre, Centre-Est et Boucle du Mouhoun	ND	ND	ND	ND	181 225 680	199 167 020	109,9	OCADES KOUPELA ONG TREE- AID,DREEV CC,UGF CDN	MAAH
Octroyer des fonds au profit des ménages vulnérables pour des AGR	Nombre de bénéfici aires (H/F/ handica pé)		0	0	Néant	0	0	0	0	0	0	Néant	Néant	MAAH
Appuyer l'élaboration des micro-projets des groupements des populations vulnérables	Nombre de micro- projets élaborés		0	0	Néant	0	0	0	0	0	0	Néant	Néant	MAAH

Activités	Indicate urs	Program mation	Résultats atteints	Taux d'atteinte	Localisation	Adu		ciaire nus Enfa		Coût prévu	Montant	Taux d'exé cution	Partenaire d'exécution	struct ures respo
	d'activit és	physique	atteints	des résultats	(région/commune/village) effective	F	Н	F	G	(en F. CFA)	dépensé	financ ière	a execution	nsable s
Réaliser des opérations de distribution gratuite de vivre au profit des ménages vulnérables			372 971	451,86%	Centre, Centre-est, Centre-nord Centre-ouest Est Nord Plateau central Sahel	ND .	ND	ND	ND .	ND .	5 531 223 851	ND	Hunger Free World (HFW, DRFSNFAH ,Mairie Ouaga ,OCADES,D PFSNFAH) PAM, SONAGESS ,OXFAM, ECHO, AJAD, HELP, PLAN, DESI, CRS, REGIS-ER, COM- PASSION APILEuropé enne UGF CDN RECOPA OCADES, ACF DRFSNFAH , Association Tind Yalgre (ATY), ONG APIL CRUS, OXFAM, AFRICARE, DRRAH AGED DRRAH SOS SAHEL DRC, HOPE 87, CHRIS- TIAN AID, SERACOM DRESNEAH	MAAH

Activités	Indicate urs d'activit és	Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des résultats	Localisation (région/commune/village) effective	Adu	Bénéfic obte Ites			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
						F	н	F	G			ière		S
Réaliser des opérations de distribution gratuite de vivres au profit des ménages vulnérables	Quantité de céréales distribué e en (tonnes		31 427	449,41%		ND	ND	ND	ND					MAAH
Réaliser des opérations de distribution de Cash (cash For Work/Asset, cash inconditionnel)	Nombre de ménage s bénéfici aires		85248	314,04	Oudalan, soum, kadiogo,bam,namentenga,sanmatenga, gnagna,komondjari,lorum,passoré,kour wéogo,oubritenga	ND	ND	ND	ND	2 576 502 796	3 524 023 410			MAAH
Appuyer les ménages vulnérables en intrants agricoles	Nombre de bénéfici aires (H/F/Ha ndicapé)		181712	229,1	Treize (13) régions du pays	585 44	123 168	ND	ND	592 262 416	1 899 407 870			MAAH
Appuyer les ménages vulnérables en intrants agricoles	Quantité (tonnes) d'intrant s (semenc es de céréales et de niébé)		2707,325	235,83	Treize (13) régions du pays			ND	ND					MAAH
										3 356 655 892	11 156 072 151			

Produit 1.3.2: les compétences techniques des ménages vulnérables sont renforcées. Il s'agit de doter les ménages de connaissances nécessaires à la gestion de leurs micro-entreprises et en techniques de production.

Activités d'act és		Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des résultats	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfi obte Ites			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
			resultats		F	Н	F	G			ière		S	
Réaliser des sessions de formation en techniques de productions agricoles au profit des ménages vulnérables	Nombre de bénéfici aires (H/F/Ha ndicapé)		5320	66,5	ND	ND	ND	ND	ND	0	0	ND	ND	MAAH
Renforcer les capacités de 100 exploitants sur les technique de Production maraichère	Nbre d'exploit ants renforcé s	4	4	100%	Nord,Yatenga,Séguénéga	75	25			1 660 000,00	265 000,00	16%	DPAAH FNGN	
Total cout de l'axe 1										1 660 000 3 613 031 625	265 000 27 528 898 236			

Axe 2 : Protection contre les pires formes de travail des enfants

Objectif stratégique 2 : Protéger les enfants contre les PFTE en veillant à l'application de la règlementation du travail des enfants et au retrait de ceux victimes de PFTE.

P. 2.1.1: les lieux de travail à fort potentiel de PFTE sont surveillés. Il se réalise par les sorties de contrôles sur les lieux de travail à fort potentiel de PFTE et aussi par des sorties de suivi et de supervision des actions de lutte contre les PFTE par les acteurs de protection de l'enfant

Suivre-superviser les activités de lutte contre la traite des enfants, des autres pires formes de travail des enfants et les violences faites aux enfants et autres problématiques mettant les enfants en dangers	Nombre de sorite de suivi réalisé	1	une sortie de suivi supervisio n a été réalisée	100			7 428 000	7 428 000	MFSNFAH, UNICEF	MFSN FAH
organiser des sorties de contrôle dans les lieux de travail à fort potentiel de PFTE	nombre de lieux de travail contrôlé s	437								MFPT PS

Activités	Indicate urs d'activit	Program mation	Résultats atteints	Taux d'atteinte des	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfic obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution	Partenaire d'exécution	struct ures respo
	és	physique	uttomto	résultats	(region/sommune/vinage/circoare	F	н	F	G	(cirr. cirry	исропос	financ ière	u oxcouncii	nsable s
Réaliser des sorties inopinées dans les lieux de vie des enfants (Sites d'orpaillages, foyers coraniques)	16 sorties	16	16	100%	plateau central, communes de Mogtédo Boudry, Méguet					300 000	300 000	100%	DPFSNFAH/ Tdh/ RPE	
Organiser des sorties conjointes de suivi et de supervision des relais communautaires et des agents de saisie sur les sites	20 sorties	20	20	100%	plateau central communes de Méguet, Mogtédo et Boudry					200 000	200 000	100%	DPFSNFAH/ Tdh	TDH Lausa ne
-										7 928 000	7 928 000			
P. 2.1.2: les capacités des se	ervices cha	argés de l'ap	plication de	la législatio	n sur le travail des enfants ainsi que de	s iurid	liction	s son	t renf	orcées. Elle cons	iste au renforce	ment de	s capacités	
humaines, logistiques, finan Réfectionner des bâtiments pour abriter les Brigades régionales de protection de l'Enfance fonctionnelles (BRPE) dans les régions	Nombre de BRPE construit e	echniques en	n vue d'une a	application 6	Banfora	X	liction	х	x	10 500 000	10 500 000	100%	Heinseiden, UNICEF	U
humaines, logistiques, finan Réfectionner des bâtiments pour abriter les Brigades régionales de protection de l'Enfance fonctionnelles	Nombre de BRPE construit			application e	effective des textes.		iction	ı					Heinseiden,	U
humaines, logistiques, finan Réfectionner des bâtiments pour abriter les Brigades régionales de protection de l'Enfance fonctionnelles (BRPE) dans les régions Equiper les Brigades régionale de protection de l'Enfance (BRPE) dans les	Nombre de BRPE construit e Nombre de BRPE de BRPE de BRPE de uipée	echniques en	n vue d'une a	application 6	Banfora, Dori, Ouagadougou, Bobo-	X	iction	х	x	10 500 000	10 500 000	100%	Heinseiden, UNICEF Royaume du Danemark	MSEC

P. 2.1.3: les cas de violation de la règlementation recensés sont réprimés. Il s'agit d'organiser des sorties de contrevisites des lieux de travail, des audiences foraines, etc., en vue de réprimer les cas de PFTE constatés

Activités	Indicate urs d'activit	Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des résultats	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfic obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
	és			resultats		F	Н	F	G			ière		s
P. 2.2.1: le dispositif d'accue enfants victimes de PFTE av			s enfants vi	ctimes de PF	TE est amélioré. Il s'agit de construire,	de ré	habilit	er et	d'équ	iper les centres (d'accueil et de tr	ansit po	uvant abriter l	es
Appuyer la construction et l'équipement du centre de transit de Bobo Dioulasso et Dori	nombre de centres de transit construit s et équipés	2		Le centre de Bobo Dioulasso est construit et équipés et le centre de Dori est réhabilité et équipé	Bobo Dioulasso, Dori					0	0		MFSNFAH, OIM	MFSN FAH
Appuyer la construction et le fonctionnement du centre de transit de la DPFSNAH Yatenga	nbre de centre construit e	1			Nord/Yatenga/OHG					7 360 000	14 441 247	196%		EDUC O
		1								7 360 000	14 441 247			
P. 2.2.3: les actions de retrai psychosociale et sanitaire a	tés opérati t des enfa	onnelles néo	essaires po	ur leur fonct	es de PFTE sont promus et renforcés. I ionnement. s. Il s'agit d'identifier les enfants victim					er leur retrait effo	ectif, tout en leur			
Cout de l'axe 2										32 788 000	39 869 247			
Axe 3 : Réhabilitation et réin					otion of una inparties / will accution and	olo of i	Saans	mico						
	n des enfa	nts retirés de	es PFTE dan	s le système	ation et une insertion / réinsertion socia e éducatif sont assurés. Il s'agit de pren					atives (octroi de l	bourses, de kits	scolaire	s, dotation en	vivres
octroyer des AGR aux enfants victimes ou è risque de traite		22			13 régions		0	0	22	2 110 000	2 110 000			MFSN AH

Activités	Indicate urs d'activit és	Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des résultats	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfic obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ ière	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
						F	н	F	G			iere		5
Octroyer des bourses scolaires au profit de 100 enfts bénéficiaires du CEP		100	100	100%	Nord/Séguénéga/OHG	0	0	60	40	2 500 000	2 649 500	106%	DPEPP-NF	EDUC O
octroyer la bourse aux enfants victimes ou à risque de traite scolaire ou en formation professionnelle		165			13 régions		0			13 404 500	13 404 500			MFSN AH
Appuyer à la scolarisation d'enfants scolarisables (frais de scolarisation, Kits scolaire) dans le système classique		103	103	100%	Plateau central, commune de Mogtédo, Boudry et Méguet			61	42	1 545 000	1 545 000	100%	DPFSNFAH/ Tdh	TDH Lausaa ne
Apporter un soutien en vivres aux familles des enfants retirés et intégrés dans les écoles classiques	75	75	75	100%	Plateau central, commune de Mogtédo, Boudry et Méguet			47	28	1 350 000	1 350 000	100%	DPFSNFAH/ Tdh	TDH Lausaa ne
										20 909 500	21 059 000			
P. 3.1.2: l'accès et le maintie financières et techniques po				formation p	rofessionnelle sont assurés. Il s'agit d'	appor	ter un	souti	en au	x enfants victime	es de PFTE retire	és en res	sources maté	rielles,
Assurer l'inscription ou la réinscription des enfants victimes ou a risque de traite	nombre d'enfant scolaris é	1220		100	13 régions					25 532 000	25 532 000			MFSN FAH,
Assurer le placement professionnel des enfants victimes ou à risque de traite	nombre d'enfant placé	693		100	13 régions					4 500 000	4 500 000			MFSN FAH,

Activités	Indicate urs d'activit és	Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des résultats	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfi obte Ites			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
				Todanaio		F	н	F	G			ière		S
Faciliter l'accès à une Formation professionnelle de courte durée 6 mois pour 30 adolescents, filles et garçons, retirés des sites (Paiement des frais de formation professionnelle, octroi de matière d'œuvre et de bourse restauration)	30	30	33	110%	Plateau central, commune de Mogtédo, Boudry et Méguet			16	17	5 100 000	5 100 000	100%	DPFSNFAH/ Tdh/ DPJPEJ Relais communaut aires	TDH Lausan ne
										35 132 000	35 132 000			
P. 3.2.1: la réintégration soc à mettre en œuvre.	iale des en		es de PFTE	est promue.	ll s'agit d'œuvrer au retour en famille d	e l'enf	ant et					à un pro	jet de vie de l'	
assurer le retour en famille des enfants interceptés	nombre d'enfant retourné en famille	1288			13 régions			59 6	69 2	2 576 000	2 576 000			MFSN FAH,
Appuyer trimestriellement la DPFSNFAH pour le retour en famille des enfants en besoin de protection (renouement des liens familiaux)	4	4	4	100%	plateau central, commes de Zorgho, Mogtédo, Méguet, Salogo, Kogho, Zoungou, Zam et Boudry					1 570 000	1 350 000	86%	DPFSNFAH	TDH Lausan ne
										4 146 000	3 926 000			
P. 3.2.2: la réinsertion écono	mique													
Coût de l'Axe 3										60 187 500	60 117 000			
Axe 4 : PILOTAGE														
Objectif stratégique 4 : Assu	irer une m	ise en œuvre	efficiente e	t efficace de	la stratégie									
P. 4.1.1: les cadres institutio					ctionnels									
P.4.1.2: la planification et le	suivi-evali	lation de la S	N-PFIE sor	nt assures.										

Activités	Indicate urs d'activit és	Program mation physique	Résultats atteints	Taux d'atteinte des résultats	Localisation (région/commune/village) effective	Adul	Bénéfi obte tes			Coût prévu (en F. CFA)	Montant dépensé	Taux d'exé cution financ	Partenaire d'exécution	struct ures respo nsable
	.4.1.3: les statistiques sur le travail des			resultato		F	н	F	G			ière		S
P.4.1.3: les statistiques sur l	e travail de	es enfants s	ont produites	S.										
Réaliser une enquête nationale sur le travail des enfants	le rapport de l'enquêt e	1	30%							40 000 000	30 000 000	75%	FONDS ENFANTS PRO- ENFANT BIT	MFPT S
										40 000 000	30 000 000			
P.4.2.1: la SN-PFTE et son P	AO sont d	iffusés aupre	ès des acteu	rs.										
Editer et diffuser la SN PFTE		2000	200	10%	OUAGA					1 000 000	1 000 000	100%	GIZ/Pro- Enfant	MFPT PS
Publier la SN sur le site weib du MFPTPS			1	100%										MFPT PS
										1 000 000	1 000 000			
Coût de l'axe 4										41 000 000	31 000 000			
Coût global										3 747 007 125	27 659 884 483			